


Commune de Meix-devant-Virton



Rapport annuel de l'Opération de Développement Rural

Année 2021

I. SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Partenaire(s)	Année
Lot 1	1.101 – Réalisation d'une charte communale sur l'aménagement des usoirs		Commune	CLDR	Inclus dans bulletin communal en juin 2016
Lot 1	1.102 – Création d'un marché du terroir		/	Citoyens Réseau solidaireme nt	Epicentre
Lot 3	3.009 – Mise en place d'un taxi social.		Commune (CPAS)	Citoyens bénévoles (plus de 500 sorties à l'année !)	2016, nommé Meix mobile
Lot 3	3.022 – Villers-la-Loue – Rénovation du Monument aux Morts et du Calvaire.		Commune		2016
Lot 3	3.110 – Taxer les bâtiments inoccupés / abandonnés.		Commune		2017
Lot 3	3.112 – Informer et sensibiliser au patrimoine paysager.		Commune	Maison du Tourisme de Gaume Parc naturel de Gaume	Dès 2017
Lot 3	3.028 – Soutien aux épicerie villageoises.		Commune	Epicentre (la Commune possède 50% du capital de cette dernière épicerie existante à Meix)	2017
Lot 3	3.030 – Création d'un syndicat d'initiative.		Commune	MTG	Office du tourisme mis en place, reste l'infrastructure
Lot 3	3.117 – Communication sur et sensibilisation des habitants à la notion de circuits courts.		Commune	CLDR – réseau solidaireme nt	- fin 2017 : Fête de l'épicentre - Début 2018 : communication complète des adresses dans le bulletin communal
Lot 3	3.103 – Mettre en place une structure visant la pérennité du bénévolat		PNG		Guichet associatif

Lot 3	3.109 – Améliorer le système d'information communal. -amélioration site Internet, -création d'une page Facebook		Commune		2018 2019
--------------	---	--	---------	--	--------------

2. Tableau des projets en cours

Projets subsidiés en DR

Priorité du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.002 – Houdrigny – Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural.	1 334 159,67 €	DR	Stade projet
Lot 2	2.004 – Gérouville – Rénovation de l'ancienne école des filles en maison de village. ⇒ 2.004 – Rénovation de l'ancienne mairie en maison multiservices	1 812 807,26 €	DR	Stade travaux
Lot 2	2.007 – Robelmont – création d'une maison de village sur le site du bâtiment Marmois-Goffinet.	708 246€	DR	Stade projet
Lot 3	3.006 – Houdrigny – Création d'un espace récréatif sur le site Elgey	348 877,49€	DR	Stade avant-projet

Projets non subsidiés en DR

Priorité du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	<p>1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rénovation de voiries agricoles <ul style="list-style-type: none"> - Chemin des alouettes - Chemin entre bois laveaux et croix jean de Paris - Création d'un chemin de liaison (la dorsale traversant la Commune de Limes à Hourdigny – tronçon 1 Gérouville -Berchiwé) 	180 000 euros	<p>Voiries agricoles</p> <p>Wallonie cyclable</p>	<p>Réalisé</p> <p>Le projet sera réalisé dans le courant de l'année 2022 (les travaux doivent être terminés pour septembre 2023)</p>
Lot 1	<p>1.01 – Commune – Aménagement global de sécurité routière.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite du territoire avec IBSR - Réalisation de trottoirs à Hourdigny - Casse vitesse à Robelmont - Renovation parking place Meix - Aménagement de sécurité à l'école de Villers-la-Loue - Trottoirs à Sommethonne 	--- 110 000 €	<p>---</p> <p>Commune Commune Commune Commune</p>	<p>2015 Mars 2017</p> <p>2015 Travaux avril 2018</p> <p>2017 2019-2020</p>
Lot 1	<p>1.103 – Mise en place d'actions en faveur de la mobilité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commune pilote pour la révision de l'atlas des chemins - Projet W9 Bastogne-Verdun avec les communes voisines - Travail sur les points nœuds - Projet d'autostop organisé 		<p>RW</p> <p>Communes associées</p> <p>Province</p> <p>Communes associées</p>	<p>Travail de recensement réalisé par l'asbl Tous à pied.be en 2016. Plus de nouvelles</p> <p>Détermination de tracés dans un schéma directeur par Idelux en 2018</p> <p>Réalisation du schéma directeur en 2017. En réflexion depuis début 2020 (échanges bloqués par Covid)</p>
Lot 2	<p>2.102 – Développer des activités intergénérationnelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Initiative de l'école de Sommethonne en collaboration avec la maison de repos de Villers-devant-Orval - Collaboration entre le Conseil communal des aînés, le cercle horticole et le Conseil communal des Enfants pour le fleurissement des villages 		<p>Ecole communale</p> <p>Commune</p>	<p>Réalisé en 2016</p> <p>2017</p>

Lot 2	2.101 – Développer des actions de sensibilisation à l’environnement. -Via le recrutement en 2019 d’un conseiller énergie-territoire -Via l’action environnementale du Parc Naturel de Gaume - Via la mise en œuvre d’un PAED -Via appel à projet BiodiverCité		Commune PNG Commune SPW	2019 Depuis 2016 Mise en place du comité de pilotage en 2020 5 fiches validées dans le cadre de l’appel 2021
Lot 2	2.104 – informer les habitants sur l’évolution du projet éolien		Commune	Un premier projet abandonné. Retour du débat en 2020
Lot 3	3.003 – Aménagement d’une aire de jeux à Gérouville, à Robelmont, à Meix-devant-Virton et à Sommethonne.	243 000 €	Infrasport	Réalisation 2018 - 2019
Lot 3	3.102 – Créer un potager collectif.		Commune	Un jardin partagé créé derrière l’épicentre + Jardin de l’école de Sommethonne
Lot 3	3.031 – Création d’emplois locaux. - Un nouvel employé administration communale (marchés-travaux) - Un nouvel employé pour mi-temps office du tourisme (en partenariat avec MTG) et mi-temps socio-culturel (en partenariat avec centre culturel de Rossignol) - Un nouvel employé (mi-temps énergie et mi-temps aménagement du territoire)		Commune Commune Commune	1 ^{er} mars 2016 Avril 2017 Octobre 2019
Lot 3	3.029 – Soutien aux initiatives de circuit court. - Participation au Parc Naturel de Gaume - Participation au dynamisme de rencontre des producteurs organisé par la FUL - Relance actuelle d’un projet avec réseau solidairement - Mise à disposition des terrains de motocross pour des agriculteurs avec l’aide du Parc naturel de Gaume (projet Agrinew)		Collège Collège Collège	Depuis 2015 2015 2017 2020
Lot 3	3.108 – Généraliser les actions de sensibilisation au développement			

	<p>durable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engagement de la Commune dans la dynamique de la convention des maires - Projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur l'école de Sommethonne, de Meix-devant-Virton et sur la Mairie - Travail de réalisation d'un cadastre par le PNG (Gaume énergie) 		Commune	2017
			Commune	2018
				2019
Lot 3	<p>3.008 – Améliorer l'offre en matière d'alimentation dans les écoles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - un menu 100% local une fois par mois dans les écoles de la commune - implication de la commune dans le Projet interreg Aroma, piloté par le PNG 		Commune	2019
			Interreg	2020
Lot 3	<p>3.016 – Entretien et mise en valeurs des anciens bacs et abreuvoirs.</p> <ul style="list-style-type: none"> -projet du Contrat de Rivière (placement de panneaux d'infos) 		CR	2019
Lot 3	3.104 – Mettre en place un atelier vélo.		Commune	=> Repair café en perspective via CCCA
Lot 3	3.105 – Projet d'itinérance culturelle.		Commune	=> Salle d'expo en perspective dans l'atelier Tomasi que la commune a acquis

3. Tableau des projets en attente :

Lot 1	1.004 – Gérouville – Aménagement de la place de l'Eglise, de la grand-rue et de la grandroute
Lot 2	<p>2.001 – Meix-devant-Virton – Etude et mise en œuvre d'un réseau de chaleur au bois.</p> <p>2.002 – Houdrigny – Création de logements tremplins sur le site Elgey.</p> <p>2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey.</p> <p>2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.</p> <p>2.006 – Limes – Rénovation de l'ancienne école en maison de village.</p> <p>2.008 – Villers-la-Loue – Rénovation de la maison de village à Villers-la-Loue.</p>

<p>Lot 3</p>	<p>3.002 – Soutien aux associations par l'acquisition d'un chapiteau communal. 3.010 – Création de logements intergénérationnels. 3.011 – Création de logements « tremplin ». 3.012 – Réalisation d'un schéma de structure communal. 3.013 – Création d'une crèche 3.014 – Extension du RGBSR aux ensembles d'intérêts. 3.017 – Meix-devant-Virton – Aménagement global de qualité. 3.018 – Sommethonne – Aménagement global de qualité. 3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école. 3.020 – Robelmont – Aménagement d'une placette et de la place du cimetière à Robelmont. 3.023 – Création de promenades thématiques. 3.026 – Mise en place d'un plan propreté. 3.116 – Remise en fonction des moulins.</p> <p>Actions 3.101 – Organiser l'accueil des nouveaux habitants. 3.111 – Recenser, conserver et entretenir les murs de pierres sèches. 3.114 – Rouvrir et entretenir les chemins forestiers. 3.118 – Mise en place d'initiative de type « Land Art ». 3.119 – Développer l'offre en hébergement touristique.</p>

4. Tableau des projets abandonnés (ou reportés)

<p>2.103 – Mettre en place une plate-forme communale d'aide et d'information jeunesse</p> <p>3.036 – Acquisition et aménagement du site de la Soye -> le site ne sera pas à vendre dans les années à venir</p> <p>3.001 – Gérouville – Création d'un terrain multisports. => Pas dans les 5 ans</p> <p>3.004 – Limes – Création d'un terrain de pétanque. => pas un réel besoin,</p> <p>3.005 – Robelmont – Aménagement d'un abri pour enfants. => cela pose problème pour l'installation du chapiteau</p> <p>3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école.</p>

=> Pas très pertinent à l'heure actuelle. L'ancienne école abrite 3 logements et les scouts.

3.021 – Houdrigny – Aménagement de la place Yvan Gils.

=> pas pertinent, pas demandé par riverains

3.024 – Création d'un musée sur les anciennes machines agricoles.

=> Pas de forces vives

3.025 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur une unité de biométhanisation.

=> à supprimer. Projets du PNG

3.033 – Mise en place d'un système d'épargnes foncières.

=> à supprimer. Pas de volonté locale à l'heure actuelle

3.034 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur une piscine écologique.

=> à supprimer

3.035 – Création d'une couveuse d'entreprises.

=> Pas réaliste au niveau de la Commune. En cours via projet « Territoire 0 chômeur » qui rassemble les communes près de Virton

3.107 – Mise en place d'un lecteur public.

=> plutôt un écrivain public. Le CPAS offre déjà cet aide si besoin

3.115 – Soutien du patrimoine communal

=> Intention peu claire, à supprimer

3.015 – Mise en place d'un PCDN

=> A supprimer, cela ne se fera pas dans les 5 ans

3.007 – Création et diffusion de brochures thématiques

=> Intention pas claire, à supprimer

3.027 – Mise en place d'un système d'affouage

=> A supprimer, pas de volonté ni de réelle demande

Projets fusionnés avec d'autres projets

3.032 – Valorisation des sous-produits forestiers.

=> Lié au projet de réseaux de chaleur

3.106 – Organiser une information sur les pollutions intérieures.

=> à rattacher aux actions de sensibilisation à l'environnement en lot 2

3.113 – Sensibilisation sur le gaspillage de l'eau

=> à rattacher aux actions de sensibilisation à l'environnement en lot 2

5. Tableau des initiatives nouvelles

Objectif du PCDR	Initiatives nouvelles	Pouvoir subsidiant	Année
<p><i>« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »</i></p>	- Rénovation de la toiture du Cercle Saint-Maurice de Sommethonne	Commune	2016
	- Mise en application d'une prime anniversaire pour les associations		2017
	- Mise a disposition de l'atelier Tomasi et d'une prime de 25 000 euros au Carnaval de Meix		2021
	- Restauration de la buvette et des vestiaires du foot de Meix (50 000 euros)		2021
	- Installation d'un boîtier électrique pour les événements organisés sur la place de Meix		2021
	- Création d'un local pétanque à Meix		2021
<p><i>« Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services et d'équipements satisfaisant à la population »</i></p>	- Création d'un hall sportif	Infrasport	2014
	- Terrain multisports à Meix et terrain de pétanque couvert		Subside obtenu 2017
	- Installation d'un distributeur de billet à Meix		2016
	- Installation d'un défibrillateur sur la façade de la commune + séance de formation (défibrillateur et 1 ^{er} secours)		2016 – 2017
	- Installation d'un défibrillateur à Sommethonne, Limes, Houdrigny et Robelmont		2017-2018
	- Création d'un cabinet médical et d'un logement	Appel à projets « médecine rurale »	Réalisation 2020

<p><i>« Considérer la faible attractivité du territoire comme un atout plutôt qu'une faiblesse pour y initier une politique de gestion visant à en dynamiser l'évolution de manière adaptée au contexte local »</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Charte de jumelage 		<p>2015</p>
<p><i>« En suivant l'exemple de l'eau, protéger et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et d'identification »</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Création du Parc Naturel de Gaume - Création d'un parc à conteneurs - Vulgarisation patrimoine (carte des éléments remarquables sur la commune) - Projets dans le cadre de l'appel BiodiverCité : semaine de l'arbre, nichoirs à cincles, sentier Gérouville 		<p>2015 2017-2018 2017 2021</p>
<p><i>« En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et touristique intégré basé sur les spécificités locales »</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meix reprise comme commune pilote avec Tintigny et Rouvroy pour revoir atlas des chemins - Travail sur les points nœuds avec la FTLB - WE Wallonie Bienvenue 		<p>2016 2016 2017</p>
<p><i>Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible l'empreinte écologique (objectif transversal)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux pour économies d'énergie dans école primaire de Meix - Mise en conformité électrique des écoles de Meix et Robelmont 	<p>Ureba Fonds des bâtiments scolaires</p>	<p>2016 2015</p>

II. TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2015 (convention-faisabilité)	PCDR classique	1.002 – Houdrigny – Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural.	<i>« En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et touristique intégré basé sur les spécificités locales »</i>	761 026,59 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				Janvier 2016
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				12 juillet 2018
Approbation de l'avant-projet par la R.W				06/06/2019
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				1 334 159,67 €
Montant du subsidy développement rural				761 026,59 €
Montant de la convention faisabilité				38 051,33 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				0 €

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2016 (convention-faisabilité) 2019 (convention-réalisation)	PCDR classique	2.004– Rénovation de l'ancienne mairie en maison multiservices	« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »	1 002 019,41 €
Etats d'avancement physique du projet :			Date :	
Désignation de l'auteur de projet :			Novembre 2015	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.			20/04/17	
Approbation de l'avant-projet par la R.W			29/06/2017	
Approbation du projet par l'A.C.			24/05/2018	
Approbation du projet par le Ministre			28/02/2019	
Adjudication :			27/06/2019	
Décision d'attribution du marché			22/11/2019	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre			18/02/2020	
Début des travaux			14/09/2020	
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :			Montant :	
Montant conventionné à 100%			1 812 807,26 €	
Montant du subsidy développement rural			1 002 019,41 €	
Montant de la convention faisabilité			41 935,44 €	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur			0 €	

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsid
2018 (convention-faisabilité)	PCDR classique	2.007– Robelmont – création d'une maison de village sur le site du bâtiment Marmois- Goffinet	« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »	Prévision : 504 123 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				16/05/2019
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				14/02/2020
Approbation de l'avant-projet par la R.W				22/06/2020
Approbation du projet par l'A.C.				11/10/2021
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				708 246 €
Montant du subsid développement rural				504 123 €
Montant de la convention faisabilité				25 206,15 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2022 (convention-faisabilité signée le 13/01/2022)	PCDR classique	3.006 – Houdrigny – Création d'un espace récréatif sur le site Elgey	« <i>Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services et d'équipements satisfaisant à la population</i> »	269.394,40 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				Janvier 2016 =>Activation de la tranche conditionnelle n°5 le 30/08/2021
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				348.877,49 €
Montant du subsidy développement rural				269.394,40 €
Montant de la convention faisabilité				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

III. RAPPORT COMPTABLE ET FINANCIER DES PROJETS

TERMINES (décompte final < 10 ans)

Sans objet

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR				

Etat du patrimoine :			
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous			
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente			
Montant de la vente			
Modalités de réaffectation du montant de la vente			
Le bien est-il loué ?			Non
Si le patrimoine est loué¹ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien²	
Impact des activités sur emploi	/

¹ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

² A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce, ...)

IV. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2012	2012	27 février 2019	13/03/2019

Date des réunions durant l'année écoulée	Ordre du jour	Nombre de membre CLDR présents
22/02/2021 - virtuel	Rapport annuel Charte paysagère de Gaume	16 membres
14/06/2021 - virtuel	Pojet BiodiverCité Nouveau ROI	9 membres
13/09/2021 - présentiel	Projet d'espace récréatif à Houdrigny	14 membres

Une nouvelle demande de convention a été introduite en 2021 et a nécessité une révision de la programmation par la CLDR.

Certains membres de la CLDR se sont associés à la dynamique du PAED (Plan d'action pour l'énergie durable) en intégrant le comité de pilotage. Celui-ci s'est réuni à 8 reprises en 2021 (présentiel ou virtuel).

Les conditions de confinement ne favorisent pas la tenue de réunions et surtout la participation des membres car tous n'apprécient pas les réunions virtuelles. Le registre de présence a été analysé par la Commune préalablement à la séance de validation du rapport annuel. 11 personnes ont été contactées afin de connaître leur volonté ou non de poursuivre. 6 ont choisi de poursuivre.

V. PROGRAMMATION TRIENNALE

2022 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.

2023 : 2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey.

2024 : 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.